

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOL											
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				EXC %	ACUM%	EXC %	ACUM %	EXC %	ACUM %	EXC %	ACUM %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E EXECUÇÃO	R\$ 57.435,42	100,00%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL		R\$ 57.435,42	100%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
POR ETAPA				R\$ -		R\$ 57.435,42		R\$ -		R\$ -	
ACUMULADO				R\$ -		R\$ 57.435,42		R\$ 57.435,42		R\$ 57.435,42	

LAGOA DA PRATA/MG

10 outubro, 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

GABRIEL ANGELO SILVA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA: MG-141148/D